

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024. ГОДИНУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 2023-2024. ГОДИНЕ  
ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО  
2027. ГОДИНЕ**

Министарство привреде

Април 2025. године

## СКРАЋЕНИЦЕ И АКРОНИМИ

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Акциони план | Акциони план за период 2023-2024. године                          |
| АЛСУ         | Агенција за лиценцирање стечајних управника                       |
| АОФИ         | Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије       |
| АРРА         | Акредитована регионална развојна агенција                         |
| БДВ          | Бруто домаћа вредност                                             |
| БДП          | Бруто домаћи производ                                             |
| ГИЗ          | Немачка организација за међународну сарадњу                       |
| ЈЛС          | Јединица локалне самоуправе                                       |
| КДОНОК       | Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација |
| КЈН          | Канцеларија за јавне набавке                                      |
| МБПД         | Министарство за бригу о породици и демографију                    |
| МЕИ          | Министарство за европске интеграције                              |
| МЗЖС         | Министарство заштите животне средине                              |
| МК           | Министарство културе                                              |
| МНК          | Мулти-националне компаније                                        |
| МНТРИ        | Министарство науке, технолошког развоја и иновација               |
| МПРИВ        | Министарство привреде                                             |
| МПРО         | Министарство просвете                                             |
| МРЗБСП       | Министарство за рад, борацка и социјална питања                   |
| МСП          | Мала и средња предузећа                                           |
| МСПП         | Мала и средња предузећа и предузетници                            |
| НАЈУ         | Национална академија за јавну управу                              |
| НБС          | Народна банка Србије                                              |
| НСЗ          | Национална служба за запошљавање                                  |
| ОДУ          | Органи државне управе                                             |
| ПКС          | Привредна комора Србије                                           |
| РАС          | Развојна агенција Србије                                          |

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РЗС        | Републички завод за статистику                                                                                                          |
| СКГО       | Стална конференција градова и општина                                                                                                   |
| Стратегија | Стратегија за развој малих и средњих предузећа за период од 2023. до 2027. године са Акционим планом за период од 2023. до 2024. године |
| УБС        | Удружење банака Србије                                                                                                                  |
| ФИД        | Фонд за иновациону делатност                                                                                                            |
| ФЗР        | Фонд за развој Републике Србије                                                                                                         |
| ЦДТ        | Центар за дигиталну трансформацију ПКС                                                                                                  |
| ЦРОСО      | Централни регистар обавезног социјалног осигурања                                                                                       |
| KFW        | КФВ Развојна банка                                                                                                                      |
| UNDP       | Програм Уједињених нација за развој                                                                                                     |
| UNOPS      | Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге                                                                                       |
| WB         | Светска банка                                                                                                                           |

## УВОД

На предлог Министарства привреде, Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. октобра 2023. године, усвојила Стратегију за развој малих и средњих предузећа за период од 2023. до 2027. године, са Акционим планом за период 2023-2024. године („Службени гласник РС“, број 97/23)

Стратегија за развој малих и средњих предузећа за период од 2023. до 2027. године (у даљем тексту: Стратегија) као документ јавне политике дефинише смернице развоја малих и средњих предузећа у наредном петогодишњем периоду, док Акциони план 2023-2024. године за примену Стратегије (у даљем тексту: Акциони план), представља операционализацију циљева дефинисаних Стратегијом.

Усвајање Стратегије са Акционим планом представља наставак и надоградњу досадашње Стратегије за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године, кроз одговор на савремене трендове у привреди, а с друге стране представља пут ка испуњавању препорука у оквиру европских интеграција – Поглавље 20 – Предузетништво и индустријска политика.

Визија Стратегије су иновативна, конкурентна, зелена и одржива мала и средња предузећа и предузетници (у даљем тексту: МСПП) отворена на екстерне изазове, а промена која се жели постићи је одржив сектор МСПП, конкурентан на домаћем и глобалном тржишту, а заснован на ресурсној и финансијској ефикасности, иновацијама и дигитализацији.

За остварење наведене визије дефинисан је општи циљ Стратегије, а то је да сектор МСПП буде носилац убрзаног економског, друштвеног и инклузивног развоја Републике Србије.

За остварење наведеног општег циља дефинисане су четири области интервенција, односно четири посебна циља:

Посебан циљ I – Предузетнички екосистем – Унапређено оперативно окружење и смањене препреке за пословање МСПП;

Посебан циљ II – Иновативан, зелени и на дигитализацији заснован развој – оснажен сектор МСПП за дигиталну трансформацију и примену иновативних и зелених решења; Посебан циљ III – Конкурентан МСПП сектор – Ојачана конкурентност МСПП на домаћем и страном тржишту;

Посебан циљ IV – Инклузиван сектор МСПП – Ојачана предузетничка иницијатива и већа шанса за улазак у предузетништво за различите циљне групе.

Мере предвиђене овом стратегијом нису секторске и нису креиране тако да унапређују привреду неког посебног статистичког региона у Републици Србији, већ су хоризонталне. Међутим, како МСПП чине окосницу локалних и регионалних привреда, њихов развој, унапређење продуктивности и конкурентности имаће позитиван утицај и на средине у којима послују.

Овај годишњи извештај представља преглед реализације активности у току 2024. године, са фокусом на остварење планираних резултата из Акционог плана и израђен је у сарадњи са свим институцијама укљученим у спровођење мера, на основу достављених информација и показатеља о реализацији активности, а у циљу транспарентног и свеобухватног праћења напретка у имплементацији јавних политика за сектор МСПП. Важно је напоменути да се остварене вредности показатеља за 2024. годину још увек не могу сагледати, као да су поједине активности постале редовне активности које ће се спроводити и у наредним годинама.

## **Преглед реализације циљева**

### **Посебан циљ I – Предузетнички екосистем – Унапређено оперативно окружење и смањене препреке за пословање МСПП**

У 2024. години спроведен је низ активности усмерених ка поједностављењу административних процедура и јачању пословног амбијента. Успостављени су предлози за унапређење система архивирања у складу са е-пословањем. Међутим, поједине активности, као што је укључивање задруга у програме подршке, нису реализоване услед оптерећености Министарства привреде новим програмима подршке. У оквиру пројекта „ЕУ за боље пословно окружење“ који ће трајати до прве половине 2025. године, припрема се извештај о унапређењу пословног окружења са фокусом на МСПП. Пилотиран је алат за рану детекцију проблема у пословању. Организован је дијалог о пословним препрекама путем фокус група и догађаја за локалне самоуправе. У 2024. години, кроз Програм подршке развоју пословне инфраструктуре одобрено је преко 2,1 милијарда РСД, са реализацијом од 99,86%. Национална академија за јавну управу је реализовала обуке за 289 полазника, са фокусом на јавне набавке, родну равноправност, иновације и зелену агенду.

Од 20 активности предвиђених у Посебном циљу I, шест је завршено, осам активности се још увек спроводе и померен им је рок за завршетак, а шест активности није започето због великог броја програма подршке који су реализовани у 2024. години.

## **Посебан циљ II - Иновативан, зелени и на дигитализацији заснован развој - сектор МСПП као носилац убрзане трансформације**

Током 2024. године, реализовани су програми подршке иновацијама, дигиталној трансформацији и зеленој транзицији МСПП: подржано је око 100 иновативних пројеката кроз програме Фонда за иновациону делатност. Успостављена је и унапређена национална платформа за циркуларну економију. Реализоване су едукације и тренинзи за МСПП из области ЕСГ стандарда, циркуларности, и карбонског отиска. Кроз Програм подршке дигиталној трансформацији обухваћени су бројни МСПП у процесу успостављања дигиталних стратегија. Израђена је мапа пута за зелену транзицију МСПП, која ће служити као основа за даљи рад и нове програме. У оквиру Стандардизованог сета услуга реализоване су едукације за е-трговину и е-маркетинг, са више од 200 учесника у обукама

Од 20 активности предвиђених у Посебном циљу II, тринаест активности је завршено, пет активности се још увек спроводе, док две нису започете. Обука за МСПП по питању безготовинских плаћања није започета због великог броја програма подршке који су реализовани у 2024. години, док је успостављање нове обуке за МСПП за унапређење енергетске ефикасности и коришћење алтернативних извора енергије, циркуларну економију и остале аспекте зелене агенде одложено због израде студије о изазовима МСПП која је предвиђала смернице за обуке.

## **Посебан циљ III- Конкурентан МСПП сектор – Ојачана конкурентност МСПП на домаћем и страном тржишту**

Јачање конкурентности обухватило је и активности на приступу финансијама, унапређењу извоза, образовању кадрова и ширењу тржишта: кроз програме подршке које је реализовало Министарство привреде са партнерским институцијама, одобрено је више од 1,3 милијарде РСД бесповратних средстава. Реализовани су и нови програми који нису били превиђени акционим планом, и то: Програм подршке женама на селу, Програм подршке старим и уметничким занатима, Програм подршке МСПП који се баве ловом, рибарством, производњом вина, пива и јаких алкохолних пића, Програм подршке предузећима који учествују у дуалном образовању, Програм Развојна шанса-линија за прерађивачку индустрију, као и Програм подршке јединицама локалне самоуправе. Програми подршке извозу

и присуству на сајмовима остварили су високу реализацију. Организовани су форуми и промоције успешних пракси у запошљавању и образовању, укључујући подршку дуалном образовању. Имплементирани су инструменти за интернационализацију пословања (факторинг, осигурање, кредитне линије). Започета је примена алата за самопроцену спремности на кризе МСПП. Такође, радило се на јачању капацитета за укључивање МСПП у глобалне ланце вредности кроз едукације и платформе повезивања.

Од 23 активности предвиђене у Посебном циљу III, осам активности је завршено, једанаест активности се још увек проводе, а четири нису започете. Анкета о потребама послодаваца није спроведена због недостатка техничких и кадровских капацитета Националне слижбе за запошљавање, није се радило на унапређењу Портала предузетништво због недостатка финансијских средстава, Привредна комора Србије из истих разлога није спроводила даље активности на дидгитализацији алата за процену ризика и израду отпорности МСПП на кризе, а Фонд за развој није спровео кредитну линију за трајна обртна средства због потребе докапитализације Фонда.

#### **Посебан циљ IV: Инклузиван сектор МСПП– Ојачана предузетничка иницијатива и већа шанса за улазак у предузетништво за различите циљне групе**

Циљ инклузивног развоја усмерен је на пружање подршке женама, младима, социјалном предузетништву и предузетницима из руралних средина. Током 2024. године, настављене су активности везане за промоцију и подршку породичном предузетништву кроз формирање посебних секција и едукација. Организовани су округли столови и иницијативе за инклузивне мере у локалним заједницама. Започет је пројекат који предвиђа укључивање обука посвећених социјалном предузетништву кроз Стандардизовани сет услуга. Такође, дат је акценат на укључивању принципа родне равноправности и друштвене одговорности у јавне политике и програме.

Од 9 активности предвиђених у Посебном циљу IV, четири активности су завршене, две се још увек спроводе, а три нису започете. Није спроведена јавна набавка за партнера који би одржавао Портал предузетништво, Пакет услуга за младе и жене предузетнице кроз Стандардизовани сет услуга није спроведен, док је рок за доношење Програма развоја социјалног предузетништва померен за други квартал 2025. године, чиме је и сама активност која се односи на промовисање примера салрадње локалних самоуправа и социјалних предузећа одложена.

|                                                                  |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годишњи извештај о спровођењу акционог плана за 2024. годину за: | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕ ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2027. ГОДИНЕ |
| Институција надлежна за координацију и извештавање:              | МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ                                                                                                                        |
| Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:         | СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2027. ГОДИНЕ                                                            |

**Општи циљ 1: Сектор МСПП је носилац убрзаног одрживог економског, друштвеног и инклузивног развоја РС.**

**Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Број МСПП (Број)                      | 405.932 (2021)            | 410.000                 | -                           |          |
| Број запослених у сектору МСПП (Број) | 972.187 (2021)            | 978.000                 | -                           |          |
| Стопа раста БДВ (%)                   | 2.172.052 (2021)          | 2.930.603               | -                           |          |

**Посебан циљ 1.1: Предузетнички екосистем - Унапређено оперативно окружење и смањене препреке за пословање МСПП**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                        | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Оперативно окружење за МСПП (Оцена 0-5) | 3,98 (2022)               | 4,1                     | -                           |          |

**Мера 1.1.1: Унапређење општег правног, административног и пореског оквира за отпочињање и развој пословања и „другу шансу” за МСПП**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                                                                               | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Оптерећење које намеће регулатива (Burden of Government Regulation) (перц. ранг (од 0 до 100)) | 95 (2019)                 | 92                      | -                           |          |

| Активност                                                                                                                              | Рок -> Нови рок                                          | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                   | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1.1.1: Закон о подстицању развоја предузетништва                                                                                     | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2027. | МПРИВ   | није започето | -                         | Ова активност је одложена због великог броја програма који су реализовани у 2024. години                               |                                       |                             |
| 1.1.1.6: Припрема периодичних извештаја за унапређење регулаторног пословног окружења, у складу са принципом „Мислити најпре о малима” | 4. квартал 2024. -> 3. квартал 2025.                     | МПРИВ   | у току        | -                         | У оквиру пројекта ЕУ за боље пословно окружење припрема се извештај о унапређењу пословног окружења са фокусом на МСПП |                                       |                             |
| 1.1.1.7: Израда предлога за унапређење система архивирања у циљу смањења оптерећења МСПП и усклађивања са е-пословањем                 | 4. квартал 2024.                                         | МК      | завршено      | -                         |                                                                                                                        |                                       |                             |

|                                                                                                                                                                                                          |                                      |       |               |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.8: Припремити препоруку за све органе државне управе, посебне организације, јавне агенције, органе аутономне покрајине и локалне самоуправе на који начин укључити задруге у програме подршке МСПП | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ | није започето | - | Ова активност је одложена због великог броја програма који су реализовани у 2024. години                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| 1.1.1.9: Креирање, промовисање и пилотирање интернет алата раног упозорења о проблемима у пословању (E-tool Early warning system)                                                                        | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2026. | ПКС   | у току        | - | Израђени су индикатори за самопроцену пословања, истренирано 14 ментора унутар ПКС система, пилотирана методологина на 29 ММСПД. Потребна додатна средства за дигитализацију алата                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| 1.1.1.10: Креирање и пуна имплементација система електронских продаја у стечају                                                                                                                          | 4. квартал 2024. -> 2. квартал 2026. | АЛСУ  | у току        | - | Електронски портал као технички предуслов је израђен и тренутно се врше интензивна тестирања како би се што више систем усавршио до момента његове формалне употребе од стране стечајних управника у Србији. | Законом о изменама и допунама Закона о стечају и Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника предвиђене су одредбе које омогућавају употребу електронског портала поводом електронског спровођења продаја у стечају. Финализација активности је условљена Законом о изменама и допунама Закона о стечају и Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних | Предузимање даљег тестирања и унапређивања портала до усвајања законских измена и допуна које ће омогућити ираду подзаконских аката и званичног пуштања портала у рад. |

|                                                                                                                                                                 |                                      |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                      |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | управника, као и изработом подзаконских аката.                          |                                                                                                  |
| 1.1.1.11: Представљање различитих модела наслеђивања и преноса власништва над привредним субјектима – промоција примера добре праксе кроз организацију догађаја | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2027. | МПРИВ | у току | - | Формирана Секција за породично предузетништво, организација едукација по Регионалним привредним коморама на тему наслеђивања и породичног предузетништва. Упућена иницијатива Министарству привреде за програме финансијске подршке породичних предузетника, која је прихваћена | Сprovedено све што је планом предвиђено. Ово је континуирана активност. | Наставак организовања едукација на теме од значаја за подршку и даљи развој породичних предузећа |

|                                                                                                                                                                  |                  |      |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.12: Унапређење обука за наручиоце јавних набавки и сензибилисање за активније коришћење критеријума економски најповољније понуде у процесу јавних набавки | 4. квартал 2024. | НАЈУ | завршен о | - | <p>РАЗВОЈ И СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА АОБУКА ЗА 2024</p> <p>ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДУ Област Јавне набавке, ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ,ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ИЗРАДА ПЛАНА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПРИПРЕМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЗАКЉУЧИВАЊЕ, ИЗВРШЕЊЕ И ИЗМЕНЕ УГОВОРА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПОРТАЛ посебно обука ПРИМЕНА КРИТЕРИЈУМА ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ као и Ментоство у области јавних набавке; област Иновације и дигитално доба (обука Јавне набавке иновација-патнерство за иновације) ; Област Зелена агенда (обука Зелене јавне</p> | <p>"РАЗВОЈ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОБУКА ЗА 2025. ГОДИНУ</p> <p>Разлог за доношење програма обуке у области јавних набавки проистиче из Преговарачког Поглавља 5, које предвиђа испуњење одређених мерила, укључујући успостављање адекватних административних и институционалних капацитета на свим нивоима како би се обезбедило правилно спровођење и примена законодавства у овој области.Полазници обука указују на потребу за додатним радионицама у вези са радом на Порталу, јавним уговорима, набавкама испод законских лимита, односно у вези са набавкама на које се закон не примењује, као и у вези са неправилностима у поступцима јавних набавки. Програм обука ће се фокусирати на кључне аспекте Зелене агенде кроз Имплементација концепта циркуларне економије, који повезује управљање отпадом, обновљиве изворе енергије, и зелене јавне набавке, представља значајан аспект националне стратегије за одрживи развој."</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>набавке); Област<br/>Превенција корупције<br/>(обуке<br/>Неправилности у<br/>поступцима јавних<br/>набавки); област<br/>Управљање<br/>програмима и<br/>пројектима и<br/>међународној<br/>развојној помоћи<br/>(обуке Основе јавних<br/>набавки и<br/>управљање<br/>уговорима-ПРАГ) 20<br/>број спроведених<br/>обука, 289 број<br/>обучених полазника<br/>ОПШТИ ПРОГРАМ<br/>ОБУКЕ ЈЛС област<br/>Управљање<br/>финансијама локалне<br/>самоуправе (обука<br/>Јавне набавке у<br/>локалној самоуправи;<br/>обука Портал јавних<br/>набавки; област<br/>Управљање<br/>пројектима (обука<br/>Спровођење набавки<br/>у оквиру пројекта по<br/>ПРАГ процедурама и<br/>усклађеност ПРАГ<br/>процедура и Закона о<br/>јавним навакама;<br/>област Европске<br/>интеграције (обука<br/>Основе кохезионе<br/>политике ЕУ, као и<br/>кроз хоризонтално<br/>питање обука<br/>Планирање и<br/>програмирање на</p> |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>исту тему) област<br/>Добра управа<br/>(ОНЛАЈ ОБУКА) број<br/>спроведених обука 1<br/>, број обучених<br/>полазника 20<br/>ПРОГРАМ ОБУКЕ<br/>РУКОВОДИЛАЦА ДУ<br/>обука Оријентација;<br/>обука Управљање<br/>јавним финансијама;<br/>обука Пројектни<br/>циклус; број<br/>спроведених обука 1<br/>, број обучених<br/>полазника 30<br/>ПРОГРАМ ОБУКЕ<br/>РУКОВОДИЛАЦА<br/>ЈЛС обука Основе<br/>јавних набавки; обука<br/>Основе јавних<br/>финансија; број<br/>спроведених обука 3<br/>, број обучених<br/>полазника 35</p> |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |          |   |                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.1.1.13: Организовање радионица за запослене у ЈЛС на тему локалне подстицајне политике и представљање анализе политике подстицаја према привреди на локалном нивоу и могућностима за унапређење ЈЛС у овој области | 2. квартал 2024. | МПРИВ | завршено | - | Уместо радионица, одржан је округли сто 28.02. са представницима ЈЛС, Министарства привреде и Комисије за контролу државне помоћи, Привредне коморе Србије, и представника факултета... |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### Мера 1.1.2: Унапређење приступа МСПП кључној инфраструктури

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

| Назив показатеља                                                            | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| Износ средстава издвојених за подршку развоју пословне инфраструктуре (РСД) | 8,26657Е8 (2022)          | 4,0Е9                   | -                          |          |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење |
|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                          |                  |       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.1: Реализација Програма за подршку развоју пословне инфраструктуре | 4. квартал 2024. | МПРИВ | завршено | - | У 2024. години, на размену Министарства привреде одобрена су средства у износу од 2.118.759.000,00 динара за реализацију пројекта 4004-Подршка развоју пословне инфраструктуре и то за спровођење Програма подршке развоју пословне инфраструктуре и за реализацију инвестиционог пројекта компаније „Palfinger proizvodnja“ д.о.о. Ниш који је Закључком Владе проглашен пројектом од значаја за Републику Србију. Од укупно одобрених средстава утрошено је 2.115.823.248,60 динара, што представља 99,86% реализације буџета | У 2025. години Законом о буџету су одобрена средства у износу од 2.9 милијарди динара за реализацију пројекта 4004-Подршка развоју пословне инфраструктуре и то за завршетак реализације већ започетих пројеката за које постоје уговорне обавезе, као и за нове пројекте који ће се реализовати у 2025. години. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |                                      |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.2: Подршка МСПП за приступ инфраструктури кроз реализацију програма „ЕУ ПРО Плус | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МЕИ | у току | 100% | 13 од 20 пројеката завршено. Степен реализације 86%. За 7 пројектата у имплементацији, 4 има активна градилишта где су радови у току. Такође је у току израда техничке документације за 3 пројекта који су добили грант за подршку изради техничке документације | Неке активности су продужене због жалби понуђача на одлуке евалуационе комисије, што је довело до понављања јавних набавки (Прешево и Крагујевац). Код грантова за израду техничке документације разлози продужења су били административног карактера, тј времену потребном да се за сегмент произведене документације издају релевантни услови или дозволе | Подршка локалним самоуправама и праћење реализације преосталих активности на 7 пројектата у имплементацији до њиховог затварања. Праћење индикатора успеха за затворене грантове и извештавање |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Мера 1.1.3: Јачање капацитета институција за подршку МСПП и дијалога за развој са МСПП

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

| Назив показатеља                                    | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Институционални оквир, поддимензија 3.1 (Оцена 0-5) | 4,23 (2022)               | 4,35                    | -                           |          |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење |
|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                              |                  |      |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.3.1: Унапређење организације и капацитета кључних развојних институција за креирање и реализацију програмске подршке МСПП                                                | 4. квартал 2024. | РАС  | није започето | - | Ова активност је одложена због великог броја програма који су реализовани у 2024. години                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.3.2: Обуке за запослене у јавној управи као и друге релевантне актере за креирање, праћење, евалуацију и уродњавање програма, мера и активности усмерених на јачање МСПП | 4. квартал 2024. | НАЈУ | завршено      | - | РАЗВОЈ И СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМ АОБУКА ЗА 2024<br>ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДУ област Јавне набавке (обука Социјалне јавне набавке); Област Родна равноправност (обука Родно одговорно буџетирање); област Јавне политике (обука Јавне политике-креирање, спровођење и анализа ефеката) број спроведених обука 2 , број обучених полазника 19<br>ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЈЛС област Управљање финансијама локалне самоуправе (обука Родно буџетирање у локалној самоуправи) број спроведених обука 2 , број обучених полазника 30<br>ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИОЦА ДУ | РАЗВОЈ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОБУКА ЗА 2025. ГОДИНУ<br>Развој програма обука укључује систематске обуке за родно освешћивање и повећање капацитета и знања о родној равноправности, родним стереотипима и начинима њиховог превазилажења за све актере у овој области. Ове обуке се посебно фокусирају на представнике институција јавне власти и обухватају теме као што су родно одговорно буџетирање, родно одговорно планирање ресорних политика, као и јачање родне компетенције у националном иновационом систему. |

|                                                                                                                                   |                                      |       |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                      |       |               |   | <p>кроз хоризонтално питање обука</p> <p>Стартешко управљање, финансије и ефикасност; број спроведених обука 1 онлајн обука , број обучених полазника 7</p> <p>ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА ЈЛС обука Добро управљање-онлајн обука; број спроведених обука 1 онлајн обука , број обучених полазника 34</p> |                                                                                          |                                                                                                                                                           |
| 1.1.3.3: Обуке и тренинзи за АРРА са циљем јачања капацитета за спровођење ССУ и других програма подршке МСПП                     | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ | није започето | - | Нису реализоване обуке за АРРА                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ова активност је одложена због великог броја програма који су реализовани у 2024. години | У плану је да се ова активност спроведе када се буду стекли услови.                                                                                       |
| 1.1.3.4: Дијалог са МСПП у вези са препрекама са којима се суочавају у пословању, у складу са принципом „Мислити најпре о малима” | 4. квартал 2024. -> 2. квартал 2025. | МПРИВ | у току        | - | У оквиру пројекта ЕУ за боље пословно окружење, а у сарадњи са ПКС у претходном периоду су организоване фокус групе за различите циљне групе.                                                                                                                                                            |                                                                                          | У марту се планира организација фокус група у области трговине/малопродаје и стоматологије на тему препрека са којима се сусрећу МСП у пословном окружењу |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |       |               |   |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.3.5: Идентификација и промоција примера добре праксе подстицања развоја МСПП у локалним самоуправама                                                                                                                                                    | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току        | - | Активност је померена за 2025. годину. Рок за завршетак активности је крај 2025. године. |                                                                                          | Кроз реализацију радионица један део ће бити посвећен размени искуства и примерима добре праксе ЈЛС, али ако буде постојала могућност/простор СКГО ће покушати и кроз друге механизме да промовише примере добре праксе из ове области (Мрежу За ЛЕР, Одбор, друге догађаје итд.). |
| 1.1.3.6: Креирање смерница за органе државне управе, јавне агенције, покрајинске органе и локалне самоуправе са дефинисањем обавезних елемената програма подршке МСПП, критеријума селекције пројеката и упутствима за мониторинг, евалуацију и извештавање | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2027. | МПРИВ | није започето | - |                                                                                          | Ова активност је одложена због великог броја програма који су реализовани у 2024. години |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.3.7: Припрема и објављивање редовних извештаја о МСПП, уз континуирано унапређење методологије и обезбеђивање података на нивоу групе класификације делатности, усклађености са ЕУ статистиком и презентације/визуализације извештаја                   | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МПРИВ | није започето | - |                                                                                          | Ова активност је одложена због великог броја програма који су реализовани у 2024. години |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1.1.3.8: Припрема и пилотирање годишњих истраживања потреба и приоритета МСПП кроз ПКС                                                                                                                               | 4. квартал 2024. -> 3. квартал 2025. | МПРИВ | у току   | - | Кроз пројекат ЕУ за боље пословно окружење биће припремљен извештај о потребама и приоритетима МСПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пројекат траје до јуна 2025. године |  |
| 1.1.3.10: Организовање радионица за запослене у ЈЛС на тему локалне подстицајне политике и представљање анализе политике подстицаја према привреди на локалном нивоу и могућностима за унапређење ЈЛС у овој области | 2. квартал 2024.                     | МПРИВ | завршено | - | Форма активности је промењена у округлисто (уместо радионица) који је одржан у фебруару 2024. године. СКГО је у међувремену представио налазе анализе у вези са улогом ЈЛС у подстицајној политици и могућностима за њихово унапређено деловање у овој области, и на Мрежи за локални економски развој која је одржана 2. априла, а наставиће да се залаже за ову тему и на свим другим догађајима... |                                     |  |

**Посебан циљ 1.2: Иновативан, зелени и на дигитализацији заснован развој – оснажен сектор МСПП за дигиталну трансформацију и примену иновативних и зелених решења**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| МСПП која су предузела ресурсно-ефикасне мере (%) (%) | 27,8 (2022)               | 30                      | -                          |          |

|                                                                |           |    |   |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----|---|--|
| МСПП који користе софтвер за планирање ресурса у компанији (%) | 22 (2021) | 25 | - |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----|---|--|

**Мера 1.2.1: Унапређење иновативних капацитета МСП**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                                                                       | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Подржани пројекти МСП кроз програме Фонда за иновациону делатност (кумулативно) (Број) | 1.479 (2022)              | 1.900                   | -                           |          |

| Активност                      | Рок -> Нови рок  | Носилац | Статус    | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Разлози за одступање и предузете мере                                                       | Будући кораци за спровођење |
|--------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.2.1.1: Програм раног развоја | 4. квартал 2024. | ФИД     | завршен о | 90,354%                   | Јавни позив за подношење пријава за Програм раног развоја био је отворен 12. децембра 2023. до 1. априла 2024. године. За Програм раног развоја поднето је 214 предлога пројеката, од којих је изабрано 40 пројеката. Одобрено је финансирање у износу од 4.324.988 (што у динарима у складу са званичним средњим курсом НБС на дан 12.07.2024.год. | Програм се континуирано спроводи и његово спровођење ће се наставити и у наредним годинама. |                             |

|                                          |                  |     |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |  |
|------------------------------------------|------------------|-----|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                          |                  |     |           |         | (117,0443) када је одлука о финансирању донете износи 506.215.193).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |  |
| 1.2.1.2: Програм суфинансирања иновација | 4. квартал 2024. | ФИД | завршен о | 70,314% | Јавни позив за подношење пријава за Програм суфинансирања иновација био је отворен 12. децембра 2023. до 1. априла 2024. године. За Програм суфинансирања иновација поднета су 63 предлога пројеката, од којих је изабрано 7 пројеката. Одобрено је финансирање у износу од 3.365.612 (што у динарима у складу са званичним средњим курсом НБС на дан 12.07.2024.год. (117,0443) када је одлука о финансирању донета износи 393.925.701). | Програм се континуирано спроводи и његово спровођење ће се наставити и у наредним годинама. |  |

|                                           |                                      |     |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.2.1.3: Програм сарадње науке и привреде | 4. квартал 2024.                     | ФИД | завршено | 74,831%  | Јавни позив за подношење пријава за Програм сарадње науке и привреде био је отворен 12. децембра 2023. до 1. априла 2024. године. За Програм сарадње науке и привреде поднета је 56 предлог пројекат, од којих је изабрано 8 пројеката. Одобрено је финансирање у износу од 3.581.948 (што у динарима у складу са званичним средњим курсом НБС на дан 12.07.2024.год. (117,0443) када је одлука о финансирању донета износи 419.246.596). |                                                                                                                            |  |
| 1.2.1.4: Паметни почетак                  | 4. квартал 2024. -> 2. квартал 2025. | ФИД | у току   | 206,675% | У складу са програмским планом за 2023. годину, ФИД је (позив отворен 6. новембра 2023. године до 1. фебруара 2024. године) одобрио финансирање за 42 пројекта 248.010.092. У складу са програмским планом за 2024. годину, ФИД је 30. септембра 2024. године расписао четврти јавни позив за финансирање пројекта у оквиру                                                                                                               | Према програмском плану, наредни јавни позив за доделу иновационих средстава биће објављен у другом кварталу 2025. године. |  |

|                             |                  |     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------|-----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                  |     |          |         | <p>овог Програма. Јавни позив је био отворен до 16. децембра 2024. године и укупно је поднето 385 пријава. У току је евалуација поднетих пријава, а коначна одлука о избору пројекта за финансирање очекије се у марту 2025. године. Опредељени буџет за овај јавни позив износи 230.000.000 динара.</p>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
| 1.2.1.5: Иновациони ваучери | 4. квартал 2024. | ФИД | завршено | 40,169% | <p>У 2024. години, ФИД је реализовао јавни позив који је расписан 13. јула 2023. године (девети циклус), а за који је определио 120 милиона динара. Иновациони ваучери се додељују на основу јавног позива и то по редоследу пристиглих пријава, у року од седам радних дана од дана достављања пријаве. Одобрени иновациони ваучер се мора искористити у року од шест месеци од датума потписивања уговора о коришћењу. У 2024. години, ФИД је одобрио 94 иновациона ваучера</p> | <p>Према програмском плану, наредни јавни позив за доделу иновационих средстава биће расписан у првом кварталу 2025. године.</p> |

|                                                                                                                                                |                  |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                |                  |       |        |   | у укупном износу од 48.202.803 динара. У 2024. години није био расписан јавни позив, тако да су планирана средства за 2024. годину преусмерена на друге активности ФИД.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.2.1.6: Промоција и припрема МСПП за боље коришћење доступних ЕУ инструмената и програма подршке који подстичу иновативност (Хоризонт Европа) | 4. квартал 2024. | МНТРИ | у току | - | У питању је редовна активност. ПКС редовно информисе МСПП о актуелним позивима у оквиру програма Хоризонт Европа, пружајући детаље о условима, роковима и процедурама аплицирања. ПКС организује бесплатне обуке и радионице, као што је програм „ЕУ Пројекти од А до З“, са циљем да МСПП стекну знања и вештине потребне за успешно аплицирање на ЕУ фондове. Ове обуке обухватају теме од писања пројектних пријава до управљања пројектима. | Наставак активности. |

**Мера 1.2.2: Подршка МСПП за примену зелене агенде у пословању**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                                  | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| МСПП у зеленој економији (Оцена 0-5)              | 2,53 (2022)               | 2,7                     | -                           |          |
| МСП који нуде зелене производе или услуге (%) (%) | 25 (2022)                 | 27                      | -                           |          |

| Активност                                                                                                                                                                | Рок -> Нови рок  | Носилац | Статус   | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                                                                                                                                        | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2.1: Израда мапе пута о изазовима МСПП (према величини и секторима) за усклађивање са зеленом агендом са препорукама за развој подршке МСПП за зелену трансформацију | 4. квартал 2024. | МПРИВ   | завршено | -                         | Израђена је студија (мапа пута) са циљем да се обезбеди свеобухватан увид у услове и потребе микро, малих и средњих предузећа (ММСП) у Србији у процесу транзиције ка зеленој економији                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.2.2: Подизање свести организација едукација и тренинга за МСПП са циљем унапређења капацитета и знања на тему циркуларне економије                                   | 4. квартал 2024. | МПРИВ   | завршено | -                         | У оквиру промотивних и едукативних активности урађена је анализа потенцијала привредних субјеката у индустријским зонама за развој индустријске симбиозе, у циљу креирање брзе нуспроизвода и секундарних сировина. Такође су преведени ISO |                                       | Наставак едукације привредних субјеката на тему декарбонизације и циркуларне економије: Промоција и смернице за Дигитални пасош производа (нпр. текстилни отпад); Израчунавање циркуларности компанија и производа; СВММ извештавање |

|                                                                                                                                                                                                                |                                      |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                      |       |        |   | стандарди из области циркуларне економије са енглеског на српски језик, уз континуирану промоцију увођења наведених стандарда у МСП сектор. Креирана су упутства и смернице, са анализом за управљање отпадом од хране у Ногеса сектору, уз њихову континуирану промоцију .                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.2.3: Успостављање платформе за циркуларну економију (зелени hub & help desk) и пружање саветодавних услуга за МСПП преко сертификованих консултаната за трансформацију са линеарне на циркуларну економију | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2026. | МПРИВ | у току | - | Успостављена је платформа за циркуларну економију <a href="https://circulareconomy-serbia.com/sr/registrujte-vash-otpad">https://circulareconomy-serbia.com/sr/registrujte-vash-otpad</a> У 2024. години имплементирани су нове функције, укључујући напредну претрагу и интеграцију са релевантним базама података по питању грађевинског отпада. Покренут је „Responsible Business Hub“ као сервисни центар за информисање и повезивање домаћих компанија на пољу зелене трансформације: | Изостала је формална сертификација консултаната због комплексности умрежавања релевантних актера. Неопходно је проширење капацитета сертификационог тела, односно екстерних партнера. | Дигитална платформа - увођење персонализованих обавештења и додатних едукативних ресурса. Анализа регионалног ширења. Консултанати – умрежавање Акредитационог тела Србије у поступак сертификације. |

|                                                                                                                                                                                    |                  |       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                  |       |          |   | СВАМ,<br>декарбонизација,<br>ESG, Due Diligence,<br>мониторинг и<br>извештавање.                                                                                                                                                                     |  |                     |
| 1.2.2.4: Подршка МСПП за увођење обновљивих извора енергије и еколошких аспеката пословања кроз Програм за набавку опреме и Програм подстицања предузетништва за развојне пројекте | 4. квартал 2024. | МПРИВ | завршено | - | Кроз програм за набавку опреме и Програм Развојна шанса-линија за прерађивачку индустрију, одобрено је 35 захтева за опремом за унапређење енергетске ефикасности у вредности од 194.746.652, 77. Укупна вредност инвестиције износи 424.525.832, 24 |  |                     |
| 1.2.2.5: Кредитна линија МСПП за озелењавање пословања МСПП преко Немачке развојне банке                                                                                           | 4. квартал 2024. | МЗЖС  | у току   | - | У питању је кредит немачке развојне банке који се пласира преко комерцијалних банака + 10% бесповратних средстава                                                                                                                                    |  | Наставак активности |
| 1.2.2.6: Анализа утицаја прописа који се односе на животну средину на пословање сектора МСПП са циљем унапређења система плаћања еко-такси, такси за комунални отпад и сл, са      | 4. квартал 2024. | МПРИВ | завршено | - | Анализа је интегрисана у мапу пута/студију о изазовима МСПП                                                                                                                                                                                          |  |                     |

|                                                                                                                               |                                              |      |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| препукама и<br>предлогом будућих мера                                                                                         |                                              |      |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 1.2.2.7: Програм<br>„Challenge calls”<br>(инкубација иновативних<br>зелених пројеката и<br>суфинансирање зрелих<br>пројеката) | 4. квартал<br>2024. -><br>. квартал<br>2025. | МЗЖС | у току | - | Програм под овим<br>називом није<br>заживео. Уместо<br>њего постоје пројекти<br>" ЕУ за Зелену<br>Агенду у РС" и ГЕФ<br>пројекат "Смањење<br>угљеничног отиска<br>локалних заједница<br>применом принципа<br>циркуларне<br>економије у РС" у<br>оквиру којих се<br>спроводе позиви.<br>Додељено је 170.000<br>долара за 17<br>најбољих<br>иновативних решења<br>која доприносе<br>развоју циркуларне<br>економије,<br>укључујући пројекте<br>научно-<br>истраживачких<br>институција,<br>привреде и<br>удружења грађана. | Наставак спровођења<br>програма. |

|                                                                                                                                                                              |                                      |       |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.2.2.8: Тренинзи „Животна средина, друштво, управљање” (ЕСГ) за МСПП                                                                                                        | 4. квартал 2024.                     | МЗЖС  | завршен о     | - | Одржано је два сета обука, у којима су учествовала 32 МСП од којих су 22 МПС успешно завршила обуке и добиле сертификат о похађању. Паралелно са тренинзима, спроведена је промотивна кампања/кампања подизања свести. Успешност кампање доказује и велико интересовање за обуку о ЕСГ стандардима, која је резултирала у више од 100 компанија које су се пријавиле за обуку... |                                                                                                        |  |
| 1.2.2.9: Успостављене нове обуке за МСПП за унапређење енергетске ефикасности и коришћење алтернативних извора енергије, циркуларну економију и остале аспекте зелене агенде | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2026. | МПРИВ | није започето | - | Планирано је да се ова обука укључи у ССУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рок је померен због израде мапе пута/студије о изазовима МСПП из које се могу видети смернице за обуке |  |

|                                                                                                    |                                      |       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2.10: Обуке за МСПП за обрачунавање угљеничног отиска производа према међународним стандардима | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | МПРИВ | завршено | - | "1. "Управљање угљеником" - дводневни тренинг за Лидл-ове добављаче у региону (9 полазника) 2. "Управљање угљеником по ГХГ протоколу" тренинг за консултанте, 2 обуке , Београд (33 полазника) 3. "Управљање угљеником за специфичне индустрије" у специфичним индустријама: сектор производње и прераде млека и млечних производа, металопрерађивачку индустрију, дрвнопрерађивачку индустрију, сектор производње и прераде меса и месних препрађевина, хемијску индустрију (Укупно: 86 полазника) 4. "Masterclass карбонски отисак", напредни семинар за компаније(29 полазника) " | организација обука за представнике компаније из прерађивачког сектора у градовима по Србији |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Мера 1.2.3: Подршка МСПП за дигиталну трансформацију и развој е-трговине  
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

| Назив показатеља                                                            | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Број МСПП подржаних кроз Центар за дигиталну трансформацију ПКС (Број)      | 150 (2021)                | 171                     | -                           |          |
| Промоција употребе е-трговине (Promoting the use of e-commerce) (Оцена 0-5) | 3,22 (2022)               | 3,35                    | -                           |          |

| Активност                                                                                                                                                      | Рок -> Нови рок                      | Носилац | Статус   | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                                                                                                                | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3.1: Програм дигиталне трансформације МСПП (едукација, саветодавне услуге, финансијска подршка за израду и имплементацију дигиталних стратегија предузећа) | 4. квартал 2023. -> 2. квартал 2024. | МПРИВ   | завршено | -                         | Програм подршке дигиталној трансформацији ММСП у 2024. години је спроведен кроз реализацију недовршених активности из Програма за 2023. годину, које су започете, али нису до краја реализоване током 2023. године. |                                       |                                                                            |
| 1.2.3.2: Обука МСПП за е-маркетинг и е-продају (ССУ)                                                                                                           | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ   | завршено | -                         | Реализовано је 8 обука са 67 присутних                                                                                                                                                                              |                                       | Предвиђено је да се обука реализује и у новом програму за ССУ 2025. године |
| 1.2.3.3: Обука „електронско пословање и информационе технологије у пословању“ (ССУ)                                                                            | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ   | завршено | -                         | Реализовано је 25 обука са 162 присутна лица                                                                                                                                                                        |                                       | Предвиђено је да се обука реализује и у новом програму за ССУ 2025. године |

|                                                      |                  |       |               |   |                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3.4: Обуке МСПП по питању безготовинских плаћања | 4. квартал 2024. | МПРИВ | није започето | - | Ова активност је одложена због великог броја програма који су реализовани у 2024. години |
|------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|

Посебан циљ 1.3: Конкурентан МСПП сектор – Ојачана конкурентност МСПП на домаћем и страном тржишту
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

| Назив показатеља                           | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Вредност извоза сектора МСПП (милиони РСД) | 910.741 (2021)            | 950.000                 | -                           |          |
| Продуктивност сектора МСПП ( )             | 1,8 (2020)                | 2                       | -                           |          |

Мера 1.3.1: Подршка МСПП за јачање капацитета за управљање људским капиталом
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

| Назив показатеља                                     | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Број МСПП који учествују у дуалном образовању (Број) | 700 (2022)                | 1.000                   | -                           |          |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализациј а средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење |
|-----------|-----------------|---------|--------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|           |                 |         |        |                            |                      |                                       |                             |

|                                                                                                                           |                                      |       |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.3.1.1: Стални дијалог у циљу превазилажења проблема привлачења и задржавања кадрова и промовисање модела успешне праксе | 1. квартал 2024.                     | МПРИВ | завршено      | - | Током 2024. године реализовано је 28.504 обилазака послодаваца, информисано је 16.145 послодаваца и остварено 22.288 непосредних контаката у циљу информисања о услугама које пружа НСЗ и мерама АПЗ. Реализован је 131 форум, као и први Регионални форум послодаваца, у сарадњи са ПКС, на ком су учествовали представници 36 компанија из Мачванског и Колубарског управног округа, као и 11 локалних и регионалних институција и других социјалних партнера. |                                                                          | Активност се реализује на годишњем нивоу |
| 1.3.1.2: Саветодавна и информативна подршка МСПП за укључивање у дуално образовање                                        | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2027. | ПКС   | у току        | - | Континуирана активност ПКС, која се дешава током читаве године, али са највећим интензитетом у последњем кварталу сваке године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                          |
| 1.3.1.3: Анкета о потребама послодаваца                                                                                   | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | НСЗ   | није започето | - | У току су разговори са РЗС око заједничког техничког решења за будућу анкету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Анкета није спроведена због недостатка техничких и кадровских капацитета |                                          |

**Мера 1.3.2: Интензивирање подршке за инвестирање, приступ финансирању и реализација финансијских трансакција МСПП кроз постојеће и нове програме**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                          | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Учешће инвестиција МСПП у БДВ сектора (%) | 24,8 (2021)               | 25                      | -                           |          |
| Проценат нових кредита ка МСПП (%)        | 43,13 (2020)              | 45                      | -                           |          |

| Активност                                                         | Рок -> Нови рок                     | Носилац        | Статус   | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                                | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.1: Програм подршке МСПП за набавку опреме                   | 4. квартал 2024.                    | МПРИВ          | завршено | -                         | Кроз Програм је одобрено 200 захтева са 795.476.642,02 РСД бесповратних средстава                                                   |                                       |                                                                                                |
| 1.3.2.2: Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте | 4. квартал 2024.                    | МПРИВ          | завршено | -                         | Кроз Програм "Развојна шанса-линија за орерађивачку индустрију" одобрено је 45 захтева са 599.194.082,30 РСД бесповратних средстава |                                       |                                                                                                |
| 1.3.2.3: Инвестициони кредити за МСПП                             | 4. квартал 2024. -> . квартал 2025. | ФОНД ЗА РАЗВОЈ | у току   | -                         | Кредитна линија је и даље отворена за пријем захтева                                                                                |                                       | Потребна је докапитализација Фонда за развој како би могли да поступају по захтевима клијената |

|                                                                                                                                                                   |                                      |       |          |   |                                                                                                                                                          |  |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.4: Редовни шестомесечни састанци М. привреде и Удружења банака у вези са побољшањем приступа кредитима и другим банкарским инструментима у финансирању МСПП | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току   | - | Одржан је иницијални састанак у мају 2024. године, након чега је договорено да УБС предложи теме за наредне састанке и организацију догађаја са банкама. |  |                                                                                |
| 1.3.2.5: Реализација обука за МСПП – креирање пословног плана и пословање са банкама, инвестициона спремност и финансијско управљање у пословању МСПП (ССУ)       | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ | завршено | - | Реализовано је 39 обука са 258 присутних                                                                                                                 |  | Планирано је да се настави са овом обуком у новом програму ССУ за 2025. годину |

### Мера 1.3.3: Подршка МСПП за ширења на нова тржишта

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

| Назив показатеља                                    | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Раст извоза МСПП (апсолутна вредност) (милиони РСД) | 910.741 (2021)            | 950.000                 | -                           |          |
| Интернационализација МСПП (Скала (1-5))             | 4,31 (2022)               | 4,4                     | -                           |          |

| Активност                                                                      | Рок -> Нови рок                                          | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                            | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.3.3.1: Програм подршке за унапређење извозних способности и промоције извоза | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. | РАС     | у току | 105%                      | Програм је вишегодишњи и спроводи се по различитим фазама. Утрошена финансијска |                                       | Спровођење програмских активности и континуирано унапређење Програма |

|                                                                                                                        |                                                          |      |          |      |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                          |      |          |      | средства у 2024. години, укључују исплате корисницима који су завршили све активности по Програмима из 2021., 2022. и 2023. године |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.3.2: Подршка МСПП извозницима за наступ на сајмовима – Организација националних штандова на међународним сајмовима | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. | РАС  | у току   | 173% | Програм је вишегодишњи, док утрошена финансијска средства у 2024. години, укључују реализацију Програма из 2024. и 2025. године    |  | спровођење програмских активности по Програмима из 2025. и 2026. године                                                                                                                                                                       |
| 1.3.3.3: Кредитна подршка за интернационализацију МСПП                                                                 | 4. квартал 2024.                                         | АОФИ | завршено | 80%  |                                                                                                                                    |  | Наставак реализације ове активности сваке године                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.3.4: Подршка МСПП за за интернационализацију пословања кроз реализацију факторинга                                 | 4. квартал 2024.                                         | АОФИ | завршено | 64%  |                                                                                                                                    |  | Наставак реализације ове активности сваке године                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.3.5: Подршка МСПП за интернационализацију пословања кроз осигурање извоза                                          | 4. квартал 2024.                                         | АОФИ | завршено | 68%  |                                                                                                                                    |  | Наставак реализације ове активности сваке године                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.3.6: Програм финансијске подршке – Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа                                | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025.                     | РАС  | у току   | 67%  | Јавни позив је објављен 2022. године, исплате у 2024. настале су по основу преузетих обавеза у претходним годинама                 |  | Рефундација бесповратних средстава по основу преузетих обавеза. Напомена: овај програм је преузет од стране Министарства привреде као носиоца активности, под називом "ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА" |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |       |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.3.7: Обука за МСПП за 1. јединствено европско тржиште; 2. за оне који први пут извозе; 3. преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (ССУ) 4. едукација и подршка са циљем побољшања извозних резултата МСПП | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ | завршено      | - | Одржано је укупно 8 обука са 48 полазника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Обука за јединствено европско тржиште није планирана Програмом ССУ 2025. јер нема заинтересованих кандидата за ову обуку |
| 1.3.3.8: Подршка МСПП за излазак на нова тржишта кроз ЕЕН                                                                                                                                                                                           | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2027. | ПКС   | у току        | - | Конзорцијум Европске мреже предузетништва у Србији који чине: Привредна комора Србије (координатор, Иновациони центар Машинског факултета у Београду, Институт Михајло Пупин, Пословни инкубатор Нови Сад, Развојна агенција Србије и Универзитет у Нишу редовно организују активности (радионице, инфо дане и семинаре) на којима се предузећима пружају информације о пословању на новим тржиштима. |  |                                                                                                                          |
| 1.3.3.9: Унапређење портала „Предузетништво” како би обухватио информације о циљаним тржиштима, ино                                                                                                                                                 | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ | није започето | - | За ову активност су обезбеђена средства у буџету за 2024. годину, али јавна набавка није спроведена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                          |

|                                           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| клијентима, партнерима<br>и сертификатима |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### Мера 1.3.4: Промовисање пословног повезивања МСПП

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

| Назив показатеља                                       | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Интеграција МСП у глобалне ланце добављача (Оцена 0-5) | 3,95 (2022)               | 4                       | -                           |          |

| Активност                                                                                                                  | Рок -> Нови рок                                          | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                                                     | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.3.4.1: Програм подршке успостављања пословних способности и усвајања принципа пословања у међународним ланцима вредности | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025.                     | РАС     | у току | 9%                        | Јавни позив за подношење пријава је објављен у децембру 2023. године, те с тим у вези исплате су настале по основу преузетих обавеза у претходној години |                                       | Спровођење програмских активности и континуирано унапређење Програма |
| 1.3.4.2: Програм подршке унапређења пословних перформанси МСПП за улазак у ланце добављача и проширење пословања са МНК    | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. | РАС     | у току | 80%                       | Програм је вишегодишњи и спроводи се по различитим фазама. Утрошена финансијска средства у 2024. години, укључују                                        |                                       | Спровођење програмских активности и континуирано унапређење Програма |

|                                                     |                                      |     |        |   |                                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                     |                                      |     |        |   | исплате корисницима који су завршили све активности по Програмима из 2021., 2022. и 2023. године                                      |                        |
| 1.3.4.3: Креирање платформе за повезивање МСП и МНК | 2. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | РАС | у току | - | Започета је припрема на спровођењу ове активности. Планирано је да износ процењене вредности буде знатно нижи од првобитно планираног | реализација активности |

**Мера 1.3.5: Јачање отпорности МСПП на кризе**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                                                              | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| МСПП који су користили алат за самопроцену у периоду имплементације АП (Број) | 0 (2022)                  | 30                      | -                           |          |

| Активност                                                                                            | Рок -> Нови рок                      | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                 | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1.3.5.1: Редовно праћење главних показатеља функционисања МСПП ради правовремене реакције на тржишту | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МПРИВ   | у току | -                         | Ово је континуирана активност. МСПП редовно прати привредна кретања. |                                       | Наставак редовне активности. |

|                                                                                                         |                                      |                |               |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.5.2: Анализа ризика и дигитализација алата за процену ризика и израду отпорности МСПП на катастрофе | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2026. | ПКС            | није започето | - |                                                                                                                                                       | ПКС због недостатка средстава није спроводила активност током 2024.године.                                                                                   |                                                                                                |
| 1.3.5.3: Кредити за трајна обртна средства                                                              | 4. квартал 2024.                     | ФОНД ЗА РАЗВОЈ | није започето | - | није било пријема захтева за кредите за ТОС у 2024.години, у 2024. години одобрено је захтева у износу од 409.000.000 динара (захтеви из 2023.године) | кредитна линија је привремено затворена за пријем захтева од септембра 2023. године како би Фонд могао да реализује Уредбе које доноси Министарство привреде | Потребна је докапитализација Фонда за развој како би могли да поступају по захтевима клијената |

**Посебан циљ 1.4: Инклузиван сектор МСПП– Ојачана предузетничка иницијатива и већа шанса за улазак у предузетништво за различите циљне групе**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                                     | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Основани привредни субјекти на годишњем нивоу (Број) | 38.818 (2020)             | 40.000                  | -                           |          |
| Женско предузетништво (Оцена 0-5)                    | 3,86 (2022)               | 4,1                     | -                           |          |

**Мера 1.4.1: Подстицање предузетничког духа и подршка почетници у бизнису**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

| Назив показатеља                                                             | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Подржани почетници у бизнису кроз финансијску и нефинансијску подршку (Број) | 2.490 (2021)              | 2.550                   | -                           | Још увек нису коначни резултати за нефинансијску подршку |

| Активност                                                                                                    | Рок -> Нови рок                      | Носилац | Статус   | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Разлози за одступање и предузете мере                                      | Будући кораци за спровођење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1.1: Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ   | завршено | -                         | Одобрено је 67 захтева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.1.2: Нефинансијска подршка почетницима у пословању кроз ССУ - Обука за почетнике у пословању             | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ   | завршено | -                         | Укупно је одржано 169 обука у 2024. кроз ССУ програм којима је присуствовало 1.888 лица                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Планирано је да се ова обука настави у приграму за ССУ у 2025. години                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.1.3: Промоција предузетништва                                                                            | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2027. | МПРИВ   | у току   | -                         | Регионалне развојне агенције континуирано врше активности у вези са поромоцијом предузетништва и програма доступним за МСПП. PKS промовише предузетнике кроз "Дан отворених врата за предузетнике". Кроз пројекат "Шалтер за предузетнике Привредне коморе Србије", које отварамо на територији Републике Србије у свим локалним самоуправама. Промоција "Каравана | Сprovedено је све што је планом предвиђено, ово је континуирана активност. | Наставак реализације пројекта отварања "Шалтера за предузетнике Привредне коморе Србије", на територији Републике Србије по свим локалним самоуправама. Наставак реализације пројекта "Караван женског предузетништва", "Караван омладинског предузетништва", "Караван зеленог предузетништва", на територији Републике Србије у свим локалним самоуправама. |

|                                                                        |                  |       |               |   |                                                                                                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                        |                  |       |               |   | женског предузетништва", "Каравана омладинског предузетништва", "Каравана зеленог предузетништва" на територији Републике Србије у свим локалним самоуправама. |  |  |
| 1.4.1.4: Континуирано унапређење и промоција портала „Предузетништво”, | 4. квартал 2024. | МПРИВ | није започето | - | За ову активност су обезбеђена средства у буџету за 2024. годину, али јавна набавка није спроведена.                                                           |  |  |

#### Мера 1.4.2: Интензивирање подршке већој инклузивности развоја МСПП

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

| Назив показатеља                                                                   | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварен а вредност у 2024. | Напомена                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Жене предузетници и млади подржани кроз финансијску и нефинансијску подршку (Број) | 2.570 (2021)              | 2.980                   | -                           | Још увек нису коначни резултати за нефинансијску подршку |

| Активност                                              | Рок -> Нови рок  | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                           | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за спровођење                   |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.4.2.1: Пакет услуга за младе и жене предузетнике ССУ | 4. квартал 2024. | МПРИВ   | није започето | -                         | Није било реализације ове услуге кроз ССУ 2024 |                                       | Ова услуга није планирана Програмом ССУ 2025. |

|                                                                                                      |                                      |         |               |   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.2.3: Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво | 4. квартал 2024.                     | МПРИВ   | завршено      | - | Одобрен је 61 захтев                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| 1.4.2.4: Подршка младима и женама предузетницама у неразвијеним областима кроз „ЕУ ПРО Плус“         | 4. квартал 2024. -> . квартал 2025.  | МПРИВ   | у току        | - | У априлу 2024. године, у Врњачкој Бањи, уручене су сертификате за доделу бесповратних средстава 45 жена и младих предузетника из економски угрожених општина у укупном износу од преко 370.000 евра. |                                                                                                                             | Наставак пружања подршке младима и женама предузетницама у слабије развијеним општинама Србије. |
| 1.4.2.6: Промовисање примера сарадње локалних самоуправа и социјалних предузећа                      | 4. квартал 2024. -> 2. квартал 2025. | МРЗБС П | није започето | - |                                                                                                                                                                                                      | Доношење Програма развоја социјалног предузетништва није донет у 2024.години, планирано доношење је II квартал 2025. године |                                                                                                 |
| 1.4.2.7: Програм промоције развоја Ромског предузетништва                                            | 4. квартал 2024.                     | АОФИ    | завршено      | - |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                 |